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Nome attività Durata

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE       (Durata lavori in giorni naturali e consecutivi) 515 g

Recinzione e accessi al cantiere 3 g

Viabilità di cantiere 2 g

Schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento depositi, zone stoccaggio materiali, rifiuti e impianti fissi 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

CABINA ELETTRICA MT/BT 27 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 5 g

Opere civili di adeguamento 7 g

Installazione apparecchiature elettriche e impianti 15 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

NUOVO LOCALE ELETTRICO (20) E GRUPPO ELETTROGENO 30 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 2 g

Realizzazione platee in c.a. 4 g

Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a. 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Installazione di gruppo elettrogeno 2 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

PRETRATTAMENTI, SOLLEVAMENTO, RIPARTITORE E SFIORATORE (2; 3; 4; 5; 6;7) 272 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Realizzazione di opere provvisionali 35 g

Scavo di sbancamento 10 g

Realizzazione opere in c.a. 75 g

Montaggio di strutture prefabbricate in acciaio e grigliati 30 g

Realizzazione collegamenti idraulici 30 g

Realizzazione di impianto elettrico 25 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 60 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

COMPARTO BIOLOGICO (8; 10) 130 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 5 g

Realizzazione opere in c.a. 55 g

Montaggio di strutture prefabbricate in acciaio e grigliati 10 g

Realizzazione collegamenti idraulici 15 g

Realizzazione di impianto elettrico 15 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 30 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

EDIFICIO SOFFIANTI (9) 42 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 2 g

Realizzazione platea in c.a. 3 g

Montaggio di strutture prefabbricate in acciaio 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 15 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

MANUFATTO DI RIPARTIZIONE (11) 29 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 2 g

Realizzazione opere in c.a. 10 g

Montaggio di strutture prefabbricate in acciaio e grigliati 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 2 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA (12) 17 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Posa di conduttura tramite microtunneling 8 g

Pozzetto di ispezione 1 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

SOLLEVAMENTO FANGHI (13) 57 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Realizzazione di opere provvisionali 10 g

Scavo di sbancamento 2 g

Realizzazione opere in c.a. 15 g

Realizzazione collegamenti idraulici 4 g

Montaggio di strutture prefabbricate in acciaio e grigliati 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 7 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 10 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

TRATTAMENTI TERZIARI (14) 58 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 2 g

Realizzazione opere in c.a. 15 g

Montaggio di strutture e manufatti prefabbricati in acciaio 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 20 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

VASCA DISINFEZIONE CON PAA (15) 40 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 2 g

Realizzazione opere in c.a. 15 g

Montaggio di strutture e manufatti prefabbricati in acciaio 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 1 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

TRATTAMENTO BOTTINI (16) 32 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 1 g

Realizzazione opere in c.a. 10 g

Realizzazione collegamenti idraulici 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 8 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

ISPESSIMENTO (17) 30 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 1 g

Realizzazione opere in c.a. 5 g

Montaggio di strutture prefabbricate in acciaio 10 g

Realizzazione collegamenti idraulici 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 5 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

DISIDRATAZIONE (18) 29 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 20 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA (19) 23 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 1 g

Realizzazione opere in c.a. 3 g

Montaggio di strutture prefabbricate in acciaio 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 8 g

Comunicazione ad ARPA di inizio fine lavori 7 g

LETTI DI ESSICCAMENTO (21) 18 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo di sbancamento 1 g

Realizzazione opere in c.a. 5 g

Montaggio di manuffatti prefabbricati in acciaio 5 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

ADEGUAMENTO MANUFATTI ESISTENTI 17 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Demolizione parziale di manufatti in c.a. 1 g

Realizzazione opere in c.a. 5 g

Montaggio di manufatti prefabbricati in acciaio 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

MANUFATTO SCOLMATORE (1) 45 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Opere civili di adeguamento 5 g

Montaggio di opere metalliche e apparecchiature e.m. 35 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

COLLEGAMENTI IDRAULICI 37 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Scavo a sezione obbligata e ristretta 28 g

Posa delle condotte, dei pozzetti di ispezione e delle paratoie 28 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 26 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

RIPRISTINI AREE ESTERNE 16 g

Comunicazione ad ARPA di inizio lavori 7 g

Aree asfaltate 9 g

Aree a verde 2 g

Implementazione impianto di illuminazione 7 g

Comunicazione ad ARPA di fine lavori 7 g

AVVIAMENTO E MESSA A REGIME 37 g

Comunicazione ad ARPA di inizio fase avviamento 7 g

Esecuzione delle lavorazioni previste 30 g

Comunicazione ad ARPA di completamento fase di avviamento 7 g
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