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ID WBS Nome attività Durata

1 1 CANTIERIZZAZIONE 35 g

2 1.1 Acquisizione aree e ordinanze 14 g

3 1.2 Apprestamento di cantiere (installazione baracca, servizi, area di deposito) 7 g

4 1.3 Formazione strada provvisoria per accesso all'area pozzo 7 g

5 1.4 Demolizione parziale muro recinzione della proprietà privata 7 g

6 2 REALIZZAZIONE CAMPO POZZO 126 g

7 2.1 Opere preliminari 63 g

8 2.1.1 Scavi di scotico e preparazione piano di fondazione 14 g

9 2.1.2 Posa tubazioni di collegamento tra fabbricato testa pozzo e fabbricato 
serbatoio e gruppo di pressurizzazione

14 g

10 2.1.3 Posa tubazione rete di drenaggio 14 g

11 2.1.4 Realizzazione platee di fondazione edifici prefabbricati 14 g

12 2.1.5 Realizzazione area impermeabilizzata attorno alla testa pozzo 14 g

13 2.1.6 Sistemazione piano campagna dell'area pozzo 7 g

14 2.2 Realizzazione fabbricato testa pozzo 21 g

15 2.2.1 Installazione locale prefabbricato 7 g

16 2.2.2 installazione opere elettromeccaniche 14 g

17 2.3 Realizzazione fabbricato serbatoio e gruppo di pressurizzazione 21 g

18 2.3.1 Installazione locale prefabbricato 7 g

19 2.3.2 installazione opere elettromeccaniche 14 g

20 2.4 Opere di completamento 21 g

21 2.4.1 Ripristino muro di delimitazione proprietà privata 7 g

22 2.4.2 Completamento rete di drenaggio 7 g

23 2.4.3. Recinzione campo pozzo 7 g

24 3 COLLEGAMENTI ALLE RETI ESISTENTI 14 g

25 3.1 Scavo e posa rete acquedotto 7 g

26 3.2 Scavo e posa rete fognatura 14 g

27 4 RIPRISTINI E FINITURE 7 g

28 4.1 Pulizia area di cantiere 7 g
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