

# COMUNE DI NOVARA



**ACQUA  
NOVARA.VCO**  
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

## **ADEGUAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO DI FOGNATURA DI VIA DEI MULINI E SFIORATORE DI VIA 5 PORTE FRAZIONE DI PERNATE (NO)**

OGGETTO:

ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

SCALA:

AVANZAMENTO PROGETTO:

**DEFINITIVO**

Data Rev. N° 0:

**LUGLIO 2021**

Rev. N°	Modifiche	Data
1	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>10/11/2021</b>
2	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>11/2022</b>
3	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>06/2023</b>
4	-	-/-

Rif. N° Commessa:

**X02M - 10040670**

CUP:

**D18B23002510005**

RUP:

**Ing. Giuseppe Caranti**

**PROPRIETA' RISERVATA**  
**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO**  
**A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**

I Progettisti: **Ing. Giovanni Battista Peduzzi**

Mandataria

**ETATEC**  
STUDIO PAOLETTI



Mandanti

**STUDIO PAOLETTI**  
INGEGNERI ASSOCIATI

**FABRIZIO MONZA**  
ARCHITETTO



**Dott.ssa SIL VANA CLERICI**

**Dott. MASSIMO SARTORELLI**

Elaborato N°:

**A.00.00**



Comune di Novara

**ADEGUAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO DI FOGNATURA DI VIA DEI MULINI E SFIORATORE DI VIA 5 PORTE -  
FRAZIONE DI PERNATE (NO)  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

---

### **ELENCO DEGLI ATTI**

- A.00.00 Elenco elaborati progettuali
- A.01.00 Relazione tecnico – illustrativa
- A.02.00 Relazione idrologica – idraulica
- A.03.00 Relazione geologica e geotecnica
- A.04.00 Piano particellare di esproprio
- A.05.00 Cronoprogramma dei lavori
- A.06.01 Quadro economico
- A.06.02 Elenco prezzi unitari
- A.06.03 Analisi prezzi
- A.06.04 Computo metrico estimativo
- A.06.05 Quadro di incidenza della manodopera
- A.07.01 Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa
- A.07.02 Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica
- A.07.03 Capitolato Speciale d’Appalto – impianti elettrici
- A.08.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- A.08.02 Fascicolo tecnico dell’opera
- A.09.00 Relazione CAM

### **ELENCO DEI DISEGNI**

- D.01.00 Corografia su ortofoto area di intervento
- D.02.00 Planimetria e sezioni stato di fatto con indicate le demolizioni
- D.03.01 Planimetria e pianta opere in progetto
- D.03.02 Sezioni opere in progetto

Milano, luglio 2021

aggiornamento giugno 2023

**IL PROGETTISTA INCARICATO**

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

**HA COLLABORATO:**

Dott. Ing. Chiara Moscardini