


# COMUNE DI NOVARA



**ACQUA  
NOVARA.VCO**  
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

## **ADEGUAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO DI FOGNATURA DI VIA DEI MULINI E SFIORATORE DI VIA 5 PORTE FRAZIONE DI PERNATE (NO)**

OGGETTO:

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

SCALA:

AVANZAMENTO PROGETTO:

**DEFINITIVO**

Data Rev. N° 0:

**LUGLIO 2021**

Rev. N°	Modifiche	Data
1	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>10/11/2021</b>
2	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>11/2022</b>
3	<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>06/2023</b>
4	-	-/-

Rif. N° Commessa:

**X02M - 10040670**

CUP:

**D18B23002510005**

RUP:

**Ing. Giuseppe Caranti**

**PROPRIETA' RISERVATA**  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO  
A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

I Progettisti: **Ing. Giovanni Battista Peduzzi**

Mandataria

**ETATEC**  
STUDIO PAOLETTI



Mandanti

**STUDIO PAOLETTI**  
INGEGNERI ASSOCIATI

**FABRIZIO MONZA**  
ARCHITETTO



**Dott.ssa SIL VANA CLERICI**

**Dott. MASSIMO SARTORELLI**

Elaborato N°:

**A.05.00**





### Cronoprogramma dei lavori

		Giorni naturali consecutivi																																									
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180												
		Mesi						1						2						3						4						5						6					
Progr.	Lavorazione																																										
<b>1</b>	<b>ACQUISIZIONE AREE DI CANTIERE</b>																																										
a)	Acquisizione aree di intervento																																										
b)	Cantierizzazione aree di intervento																																										
<b>2</b>	<b>OPERE CIVILI</b>																																										
a)	Esecuzione delle operazioni di scavo e mezza a nudo delle tubazioni esistenti, realizzazione sottofondo																																										
b)	Realizzazione opere in c.a. gettate in opera																																										
c)	Fornitura e posa in opera vasche prefabbricate																																										
d)	Esecuzione operazioni di rinterro																																										
<b>3</b>	<b>OPERE ELETTROMECCANICHE</b>																																										
a)	Fornitura e posa in opera nuove tubazioni																																										
b)	Fornitura e posa in opera opere elettromeccaniche																																										
<b>4</b>	<b>COMPLETAMENTI E COLLAUDI</b>																																										
a)	Collaudi opere idrauliche ed elettromeccaniche																																										
b)	Smobilto del cantiere e ripristino dei luoghi																																										

Milano, dicembre 2022  
aggiornamento giugno 2023

Il progettista:  
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

Ha collaborato:  
Dott. Ing. Chiara Moscardini